
 
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 

RIOMAGGIORE(SP) 
 

LAVORI DI: 
 

Manutenzione da realizzare lungo la rete sentieristica ricadente nel 
territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre 

IMPRESA: C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L. con 
sede in Chiavari (GE) CAP 16043 – Via Nino Bixio n. 18/1 REA GE 
03242880106 PI/C.F. 03242880106 

IMPORTO DEI LAVORI  

Importo a ragione di perizia dei lavori e delle spese €  219.304,90 

Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   
d’asta 

€    1.710,00 

Ribasso d’asta % 29,54% 

Importo Ribasso d’asta € 64.277,53 

Importo dei lavori compresi oneri della sicurezza €  155.027,37 

CIG 7444839B7C 

Lavori aggiudicati in via provvisoria con Determina Dirigenziale n. 279 del 18/06/2018  

 
ORDINE  DI  SERVIZIO  N.    3   

Il sottoscritto Direttore dei Lavori 
Premesso :  

− che i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza il giorno 21 giugno 2018 

− che con comunicazione in data 04 marzo 2019 l’Ente Parco ha comunicato alla D.L.  le priorità di intervento 
con modifiche al cronoprogramma di progetto 

ORDINA 
all’Impresa C.E.M.A. di provvedere al più presto e comunque non più tardi a partire dal giorno 15 marzo 2019 a dare 
avvio alle opere di sfalcio ed eliminazione piante arboree pericolose prioritariamente  sulle percorrenze indicate nel 
seguito: 
 

 numero da a 

1 590 MONTEROSSO  MESCO 

2 591  MESCO COLLA DI GRITTA 

3 591C COLLA GRITTA SELLA CROCETTOLA 

4 598 AV5T SELLA CROCETTOLA IL TERMINE 

5 582 IL TERMINE REGGIO 

6 508 REGGIO FOCE DRIGNANA 

7 598 AV5T FOCE DRIGNANA TELEGRAFO 

8 593 TELEGRAFO RIOMAGGIORE 

9 501 RIOMAGGIORE STRADA PROVINCIALE  370 

10 531C PARCHEGGIO CORNIOLO INNESTO 531 

11 532 COSTA CORNIOLO INNESTO 532C 

12 532C COSTA CORNIOLO GROPPO 

13 506V GROPPO PIE DI FIESSE 

14 506 MANAROLA VOLASTRA 

15 586 VOLASTRA  CASE  PIANCA 

16 587 CASE PIANCA CORNIGLIA 

17 592 SVA CORNIGLIA  VERNAZZA 

18 592 SVA VERNAZZA MONTEROSSO 

 
Il presente ordine di servizio è redatto in doppio esemplare perché uno venga restituito alla sottoscritta Direzione Lavori 
debitamente firmato in segno di ricevuta ed accettazione. 
Riomaggiore, lì 04 marzo 2019 

 
IL DIRETTORE DEI LAVORI          L’APPALTATORE 

                             dott. agr. Paola Caffa       Sig. Enzo Cella 
 
 

Visto 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Patrizio Scarpellini 
 


